

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя
Речицкого райисполкома

В.В.Близнец

2016 г.

Главный врач У "Речицкий ЗЦГЭ"

В.М.Поднесенский

2016 г.

Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Речицкого райисполкома

А.В.Деменчук

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

А.А.Рапейко

2016 г.

График

остановки теплоисточников КУП "Речицкий райжилкомхоз" на профилактический ремонт в межотопительный период 2016 года

№ п/п	Адрес теплоисточника	Дата остановки теплоисточника					Наименование социального объекта
		21.05- 27.05	28.05- 03.06	04.06- 10.06	11.06- 17.06	18.06- 24.06	
1	г.Речица, ул.Молодёжная, 1а		X				д/с №№ 5, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 24, 26; СШ №№ 1, 4, 6, 8, 10
2	г.Речица, ул. Советская, 46			X			ШИ
3	г.Речица, ул.Трифоновна, 117	X					Больничный комплекс
4	г.Речица, ул.Ильича, 1				X		ШИ детей с физ.недостатками; д/с СШ № 1(ул.Красикова)
5	д.Озерщина /ПМК-73/				X		д/с № 1; СШ № 2
6	д.Озерщина /ССРЗ/					X	д/с № 2
7	д.Озерщина /ПТУ-178/					X	ГПАТЛ; СШ № 1 (ГВС)
8	д.Холмеч					X	Баня, больница РТМО, СШ, д/с
9	н.п.Заречье			X			Больница РТМО, СШ, д/с
10	г. Речица, ул.Строителей /ЦТП-29/	с 18 по 31 июля					по графику РЭС
11	г. Речица, ул.Достоевского, 27				X		д/с № 19
12	г.Речица, ул.Трифоновна, 105	X					
13	г.Речица, ул.Интернациональная, 4а		X				СШ № 2, баня (ул.Жилияка)
14	г.Речица, ул.Мира, 5а				X		д/с №№ 4, 6, 14, 20
15	г.Речица, ул.Советская, 202	X					
16	г.Речица, ул.Советская, 26					X	д/с №№ 1, 21
17	г.Речица, ул.Советская, 51		X				Лицей РОО
18	г.Речица, ул.Урицкого, 17			X			д/с № 3
19	г.Речица, ул.Сыдько, 122					X	ШИ
20	д.Мақановичи			X			Дом-интернат

Примечание: время остановки и запуска котельных могут быть изменены по согласованию с Речицким райисполкомом.

Главный инженер КУП "Речицкий райжилкомхоз"

Г.В.Пузан