

**ГРАФИК**  
профилирования грунтовых и ШПС улиц в г. Речица на 1 полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование улиц	Протяженность, м		Срок выполнения	Примечание
		гравий	грунт		
1	18 Ноября ул.	1520		март - июнь	
2	35 гвардейской минометной бригады	300		март - июнь	
3	40 лет Октября пер.		410	март - июнь	
4	8 марта пер.		200	март - июнь	
5	9 мая пер.	700		март - июнь	
6	9 мая ул.	440		март - июнь	
7	Авиационный пер.		200	март - июнь	
8	Авроры ул.		550	март - июнь	
9	Амбулаторная ул.		150	март - июнь	
10	Белорусская ул.	1200		март - июнь	
11	Береговой пер.		80	март - июнь	
12	Березовая ул.	400		март - июнь	
13	Богдановича ул.	330		март - июнь	
14	Валентика ул.	200		март - июнь	
15	Ведричская ул.	200		март - июнь	
16	Вишневая ул.	150		март - июнь	
17	Вокзальная пер.		650	март - июнь	
18	Восточный пер.	430		март - июнь	
19	Г. Ширмы ул.	490		март - июнь	
20	Гагарина пер.	240		март - июнь	
21	Гагарина ул.	550		март - июнь	
22	Гагарина ул.		500	март - июнь	
23	Гастелло пер.		425	март - июнь	
24	Геологов пер.	260		март - июнь	
25	Геологов ул.	1000		март - июнь	
26	Героев Бреста ул.		1200	март - июнь	
27	Гоголя ул.	810		март - июнь	
28	Горького 1-й пер.		350	март - июнь	
29	Горького 2-й пер.		350	март - июнь	

30	Гражданская ул.	1560		март - июнь	
31	Грибоедова ул.	1100		март - июнь	
32	Д. Запольского ул.	330		март - июнь	
33	Дводненко пер.	340		март - июнь	
34	Дводненко ул.	510		март - июнь	
35	Дводненко ул.	505		март - июнь	
36	Демидова ул.		350	март - июнь	
37	Дзержинского ул.	700		март - июнь	
38	Доватора пер.		160	март - июнь	
39	Достоевского ул.	210		март - июнь	
40	Достоевского ул.		490	март - июнь	
41	Ерманченкова ул.	260		март - июнь	
42	Железнодорожная ул.	890		март - июнь	
43	Железнодорожная ул.	260		март - июнь	
44	Железнодорожный пер.	250		март - июнь	
45	Жиляка ул.		200	март - июнь	
46	Заводской пер.		260	март - июнь	
47	Залинейная ул.	600		март - июнь	
48	Залинейный пер.	500		март - июнь	
49	Западная ул.	550		март - июнь	
50	Заслонова пер.	500		март - июнь	
51	Зеленый пер.		200	март - июнь	
52	Индустриальный пер.		240	март - июнь	
53	К. Калиновского ул.	200		март - июнь	
54	Калинина пер.		200	март - июнь	
55	Кандрата Крапивы ул.	300		март - июнь	
56	Карла Маркса 1-й пер.	200		март - июнь	
57	Карла Маркса 1-й пер.		60	март - июнь	
58	Карла Маркса 2-й пер.		90	март - июнь	
59	Кирова 1-й пер.	300		март - июнь	
60	Кирова 2-й пер.	500		март - июнь	
61	Кирова ул.		910	март - июнь	
62	Кирпичная ул.	320		март - июнь	
63	Кирпичный пер.	350		март - июнь	
64	Коммунистической Роты ул.		160	март - июнь	
65	Коммунистической Роты ул.	260		март - июнь	
66	Коммунистической Роты ул.		310	март - июнь	
67	Комсомольская ул.	400		март - июнь	
68	Конева пер.	150		март - июнь	
69	Копеляна ул.	330		март - июнь	
70	Космонавтов ул.		480	март - июнь	
71	Котовского ул.	1200		март - июнь	
72	Красина пер.	300		март - июнь	
73	Красноармейская ул.	450		март - июнь	
74	Красноармейский пер.		220	март - июнь	
75	Краснознаменная ул.	500	1350	март - июнь	
76	Краснознаменный пер.	200	550	март - июнь	

77	Куйбышева пер.		370	март - июнь	
78	Куйбышева ул.		600	март - июнь	
79	Кулешова ул.	340		март - июнь	
80	Куликовская ул.		500	март - июнь	
81	Куликовский 1-й пер.	300		март - июнь	
82	Куликовский 2-й пер.	300		март - июнь	
83	Культуры ул.	520		март - июнь	
84	Кутузова ул.	430		март - июнь	
85	Ленина ул.			март - июнь	
86	Лермонтова ул.		220	март - июнь	
87	Лескопольская ул.	150		март - июнь	
88	Лесная ул.	780		март - июнь	
89	Лесной пер.	200		март - июнь	
90	Линейная ул.	480		март - июнь	
91	Луговой 2-й пер.	520		март - июнь	
92	Луначарского пер.	220		март - июнь	
93	Лынькова пер.	340		март - июнь	
94	Лынькова ул.	550		март - июнь	
95	М. Чароты ул.	540		март - июнь	
96	Матросова ул.		510	март - июнь	
97	Маяковского пер.		240	март - июнь	
98	Маяковского ул.		220	март - июнь	
99	Мебельная ул.		265	март - июнь	
100	Мелиораторов ул.		250	март - июнь	
101	Метизников ул.		500	март - июнь	
102	Милоградская ул.	440		март - июнь	
103	Мицкевича пер.		330	март - июнь	
104	Мицкевича ул.		700	март - июнь	
105	Мичурина пер.		240	март - июнь	
106	Мичурина ул.	300	1130	март - июнь	
107	Могилевская ул.		530	март - июнь	
108	Мопровская ул.	680		март - июнь	
109	Набережная ул.		250	март - июнь	
110	Набережный 1-й пер.		765	март - июнь	
111	Набережный 2-й пер.		250	март - июнь	
112	Науменко ул.	330		март - июнь	
113	Наумова ул.		400	март - июнь	
114	Нахимова ул.		70	март - июнь	
115	Некрасова ул.	270		март - июнь	
116	Новый пер.	130		март - июнь	
117	Новый Свет ул.			март - июнь	
118	Огородная ул.	200		март - июнь	
119	Озерная ул.	500		март - июнь	
120	Озерный пер.		120	март - июнь	
121	Опякина ул.	1480		март - июнь	
122	Островского ул.	270		март - июнь	
123	Офицерская ул.	360		март - июнь	



124	Офицерский 2-й пер.		200	март - июнь	
125	Офицерский пер.		280	март - июнь	
126	Парижской Коммуны ул.		100	март - июнь	
127	Парковый пер.		450	март - июнь	
128	Партизан пер.	550		март - июнь	
129	Партизан ул.	650		март - июнь	
130	Первомайская ул.	800	200	март - июнь	
131	Первомайская ул.	900		март - июнь	
132	Петруся Бровки ул.	580		март - июнь	
133	Пионерская ул.	600		март - июнь	
134	Победы ул.		600	март - июнь	
135	Полевой пер.	330		март - июнь	
136	Полевой пер.	450		март - июнь	
137	Полевой пер.	140		март - июнь	
138	Полесская ул.	400		март - июнь	
139	Прибрежная ул.		150	март - июнь	
140	Путевая ул.	500		март - июнь	
141	Путевая ул.	320		март - июнь	
142	Путевой пер.	230		март - июнь	
143	Пушкина пер.		150	март - июнь	
144	Пушкина ул.	760		март - июнь	
145	Ракетная ул.	400	200	март - июнь	
146	Речная ул.	1200		март - июнь	
147	Речной пер.		280	март - июнь	
148	Розы Люксембург ул.		250	март - июнь	
149	Романовича ул.	360		март - июнь	
150	Садовая ул.		950	март - июнь	
151	Садовый пер.		270	март - июнь	
152	Санаторная ул.	260		март - июнь	
153	Светлогорская ул.	850		март - июнь	
154	Светлогорский пер.	180		март - июнь	
155	Северная ул.		650	март - июнь	
156	Северный пер.		230	март - июнь	
157	Сенькина ул.	100		март - июнь	
158	Славянская ул.	450		март - июнь	
159	Славянский пер.	560		март - июнь	
160	Совхозная ул.	600		март - июнь	
161	Солнечная ул.	350		март - июнь	
162	Солнечный пер.		200	март - июнь	
163	Солтановская ул.		330	март - июнь	
164	Сосновая ул.	615		март - июнь	
165	Сосновый пер.	280		март - июнь	
166	Стадионный 1-й пер.		265	март - июнь	
167	Стадионный 2-й пер.		156	март - июнь	
168	Станционный пер.		260	март - июнь	
169	Суворова ул.	400		март - июнь	
170	Танковая ул.		700	март - июнь	

171	Танковый пер.		250	март - июнь	
172	Тимирязева пер.		250	март - июнь	
173	Толстого ул.	150		март - июнь	
174	Трифонов пер.	100		март - июнь	
175	Тупик 1-й ул.	270		март - июнь	
176	Тупик 2-й ул.	260		март - июнь	
177	Тупик 3-й ул.	180		март - июнь	
178	Тургенева ул.		1200	март - июнь	
179	Турчинского ул.		700	март - июнь	
180	Урожайная ул.		500	март - июнь	
181	Фрунзе 1-й пер.		330	март - июнь	
182	Фрунзе 2-й пер.		250	март - июнь	
183	Холостякова ул.	180		март - июнь	
184	Цветочный пер.			март - июнь	
185	Чапаева пер.		300	март - июнь	
186	Чернышевского пер.	165		март - июнь	
187	Чернышевского ул.	720		март - июнь	
188	Чехова ул.		105	март - июнь	
189	Чехова ул.		150	март - июнь	
190	Чехова ул.		110	март - июнь	
191	Шевченко ул.		380	март - июнь	
192	Школьная ул.	950		март - июнь	
193	Школьный пер.		120	март - июнь	
194	Щербитова ул.	300	1400	март - июнь	
195	Щорса пер.	250		март - июнь	
196	Якуба Коласа ул.		350	март - июнь	
197	Янки Купалы ул.	1100		март - июнь	
198	Расковинского	460		март - июнь	
199	Ворончука	685		март - июнь	
200	Дюбко	349		март - июнь	
201	Синютина	479		март - июнь	
<b>Итого:</b>		<b>55 288</b>	<b>33 021</b>		
<b>Общая протяженность, м</b>		<b>88 309</b>			

Заместитель генерального директора  
по жилищному и коммунальному  
хозяйству КУП «Речицкий райжилкомхоз»

И.А.Уханов